

AG 1 - Kommunikation, Treffpunkte, Dorfgemeinschaft und Kultur

Prioritätenliste der Leit- /Startprojekte

Entscheidungsparameter für eine Priorisierung der Leitprojekte 1 - 4 (mit 7 Startprojekten)

1. Zeitnahe Steigerung der Lebensqualität, Außenwirkung, Naherholung!
2. Wie gestaltet sich die zeitliche Umsetzbarkeit? Notwendige Vorerhebungen, Vorentwurfsplanung, externe Assistenz durch fachliche Beratung?
3. Sind Dritte in die Entscheidungskompetenz eingebunden?
4. Wie hoch ist der Mitteleinsatz?

Prioritätenreihung:

			Status
1.	Startprojekt 1.3	Durchführung der neun Initialprojekte	<u>Beginn: 2015</u> (verantwortlich: Stadtteilgruppen)
2.	Startprojekt 2.2	<u>Teil 1:</u> Broschüre „Bürger-Information“: ein Informationsservice für Runkeler Bürger und solche, die es werden wollen	<u>Beginn: 07.12.2015</u> <u>Veröffentl.: Sep. 2016</u> (verantwortlich: S. Hemming-Woitok)
3.	Startprojekt 1.1	Zukunftweisendes Konzept Gemeinschaftshäuser: Bestandsaufnahme komplettieren, externe Assistenz wegen baulicher Veränderungen, Mitteleinsatz erheblich	<u>Beginn: Juli 2016</u> <u>Präsentation:</u> (verantwortlich: M. Seip)
4.	Startprojekt 1.2	Öffentliche Freiräume für Begegnung und Kommunikation: größte Außenwirkung, zeitnahe Umsetzbarkeit, begrenzter Mitteleinsatz	
<i>Die weitere Reihenfolge ist noch offen und wird später festgelegt.</i>			
	Startprojekt 2.1	Organisationsstrukturen für Ehrenamt/Vereine: Dachorganisation schaffen, stadtteilbezogen, z. T. ausgeprägt vorhanden	
	Startprojekt 4.1	Räume für die Jugend: schaffen, erhalten, weiterentwickeln, Jugendvertreter einbinden	
	Startprojekt 2.2	<u>Teil 2:</u> Begrüßungsservice „Willkommen in Runkel“: ein eher strategisches, organisatorisches Projekt	
	Startprojekt 3.1	Kulturkonzept für die Stadt Runkel: Prämissen festlegen, externe Assistenz erforderlich	übernimmt Marketing-Team

Das Startprojekt 5.1 **Fachliche Begleitung des Verfahrens** liegt außerhalb des Kompetenzbereiches der AG 1.